


IKOffice Systemeinführung

Die strategische Entscheidung **“Einführung einer Planungssoftware”** oder **“Einführung eines ERP Systems”** ist getroffen:



Wichtige Tipps zur Systemeinführung:

- Personelle Ressourcen sowohl im Projektmanagement als auch aus den einzelnen Fachabteilungen sind unabdingbar
- Das Budget sollte so aufgestellt sein, dass Ihr Unternehmen immer handlungsfähig bleibt
- Ein ERP Projekt lässt sich nicht schon im Vorfeld in jedem Detail planen, oft ergeben sich Anpassungen, Probleme oder Herausforderungen erst während der Implementierung
- Das Projekt "Systemeinführung" kann nur funktionieren, wenn Tagesgeschäft und Projekt (während der gesamten Laufzeit) im Einklang stehen
- Die Geschäftsführung muss hinter dem Projekt stehen und im Zweifel während der Umsetzungsphase Überzeugungs- und Motivationsarbeit leisten
- Mitarbeiter müssen von Notwendigkeiten überzeugt werden: Entgegenen Sie Sorgen positiv und schaffen Sie Vertrauen für das Projekt
- Der Zeitplan muss realistisch und umsetzbar sein